

УТВЕРЖДЕН:  
Приказом МБДОУ «Детский сад №5»  
от 30.03 2023 г. № 124.

### ПЛАН-ГРАФИК

проведения мониторинга инфраструктуры и комплектации учебно-методическими материалами в целях реализации образовательной программы дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 5»

№	мероприятия	сроки	ответственные
1	Мониторинг инфраструктуры и комплектации учебно-методическими материалами на соответствие санитарных норм, ФОП ДО, ФГОС ДО;	27.03.2023-31.03.2023	по приказу
2	Мониторинг запросов родителей (законных представителей) в отношении качества РППС;	март, апрель	ст.воспитатель, пед. работники
3	Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	март, апрель	заведующий, ст.воспитатель
4	Мониторинг популярности или дефицита применения оборудования у детей и педагогов	март, апрель	ст.воспитатель, пед. работники
5	Составление перечня необходимых УМК, материалов и оборудования (по запросам пед.работников, родителей)	апрель, май	заведующий
6	Закупка УМК, материалов и оборудования по утвержденному перечню;	по мере финансирования	завхоз
7	Пополнение методического банка, библиотечного, литературного, музыкального фондов, кинематографических произведений;	регулярно	заведующий
8	Изготовление и систематизация дидактического и раздаточного материала, образцов макетов, коллекций и др.	регулярно	педагогические работники
9	Анализ результатов мониторинга, разработка плана мероприятий по приведению в соответствие с ФОП ДО, ФГОС ДО, СанПин инфраструктуры ОО;	апрель	старший воспитатель